



Pokémini \_ 포켓미니

2024. 11. 19

2021180046 김민서



## 목차

Develpment Schedule

개발 일정

Github commits

게임 전개 및 흐름





## Development Schedule

WEEK 01	계획	
	결과	
WEEK 02	계획	
	결과	
WEEK 03	계획	
	결과	
WEEK 04	계획	
	결과	
WEEK 05	계획	
	결과	
WEEK 06		
WEEK 07		
WEEK 08		

CONTENT	진행률	
리소스 서칭, 전반적인 계층 구조 구상 및 작성 리소스 서칭 완료, 계층구조 구상 및 작성은 완료했으나 수업 진행에 따라 변경중	100 %	
intro 제작 (게임 시작) 구현 완료 + 리팩토링	100 %	
맵 제작 충돌 처리 학습 이후에 제작하려고 우선순위 변경, 해당 주에는 상태머신 구현 + 리팩토링	40 %	
포켓몬 데이터베이스 제작, 보유 포켓몬 확인 UI 제작 데이터베이스 제작 완료, UI 아직 제작하지 않음 + 플레이어 충돌처리	50 %	
전투 이벤트 제작 맵툴 구현, 전투 이벤트 제작중	40%	
포켓몬 센터 및 상점 UI 제작	0 %	
Outro (엔딩) 제작, 사운드 삽입	0 %	
테스트 플레이 및 디버깅	0 %	

## Github Commits



